附属医院南院周边综合整治提升工程
进  展  情  况
附属医院南院周边综合整治提升工程是2019年市政府民心工程。该项目自3月29日分包以来，区工委副书记郭建平同志先后召集相关部门召开现场踏查调度会议7次，研究解决依法合规推进工作。5月15日完成整个区域规划设计方案、基础工作摸底、各项任务交办、进场施工。截至6月15日，完成了福成养牛场违建基础资料收集工作、附属医院南院区域改造方案设计工作、六经路设计方案调整工作，五纬路完成工程量的90%，预计7月1日完工，五纬一路、六经路正在进行线缆迁改。为加快工程进度，彻底解决制约项目进展的福成养牛场违建拆迁、线缆改造等问题，6月20日集中一天时间，工委副书记郭建平同志召集住建局、综合执法局、督考办、冯营子镇、创元公司、附属医院南院相关领导对附属医院南院周边综合整治提升工程进行现场调度，工委委员、管委会副主任王志一同志参加。
上午，建平书记首先实地踏查五纬路、五纬一路、六经路、便民市场等处，详细听取项目进展情况及存在问题后，对工程进度逐一进行安排，对项目进展中存在的问题逐一进行调度，现场调度结束后立即召开专题会议调度砖瓦窑村福成养牛场违建拆除问题。
下午，针对市传输局、联通公司、移动公司、电信公司、信广联等单位线缆妨碍道路施工问题，建平书记在前期工作基础上再次召集涉及的企业、住建局、冯营子镇、创元公司、附属医院南院相关领导专题研究线缆迁改事宜，并到五纬路、五纬一路、六经路实地查看线缆现状、协商迁改方案、明确迁改时限，6月25日前完成相关线缆迁改工作，7月1日前完成福成养牛场违建拆除工作，确保六经路顺利开工建设。
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